
 

Beratungsvorlage:  der öffentlichen ORW-Sitzung TOP  am      
  der öffentlichen ORE-Sitzung  TOP 3.4 am  20.04.2023     
  der öffentlichen BA-Sitzung   TOP 4.2 am 18.04.2023 
  der öffentlichen GR-Sitzung  TOP  am  25.04.2023 
 
 
 
TOP:  
 
Beratung und Beschlussfassung zur Sanierung der Brücke zum Domilishof, Untertal 8 und 9 in 
Stegen-Eschbach  
- Vorstellung der Planung - 
- Vergabe der Sanierungsarbeiten - 
 
Teilnehmer:  Herr Thomas Ketterer, Sachbearbeiter Bauamt 
 
 
Sachverhalt:  
 
 
Bei der Bauwerksprüfung 2017 durch den TÜV Süd Industrie Service GmbH wurde festgestellt, dass die 
Domilishofbrücke in Eschbach (Baujahr 1950) sanierungsbedürftig ist.  
 
Das Ingenieurbüro Raupach & Stangwald wurde mit der Planung beauftragt, die Brücke zu sanieren. Das 
Konzept wurde gesamtheitlich mit den angrenzenden Eigentümern, dem Landratsamt und der 
Gemeindeverwaltung begutachtet.  
 
Durch den geplanten Neubau der Brücke wurde eine geringfügige Bachverlegung sowie eine Brücke mit 
größerem Durchlass vorgeschlagen. Das Planungsbüro Raupach & Stangwald hat 2018 Unterlagen für 
das wasserrechtliche Genehmigungsverfahren erstellt. Die Kostenberechnung für die Umsetzung der 
Maßnahme lag 2018 bei ca. 165.000 €.  
 
Aus planerischer Sicht hat die Untere Wasserbehörde die Neuplanung positiv bewertet, jedoch unter 
Sichtweise des Aspektes Hochwasserschutzes äußerst kritisch. Die Gemeinde wurde deshalb 
aufgefordert, die Thematik Hochwasser/Hochwasserschutzmaßnahmen zu prüfen. Infolge dessen wurde 
das Planungsbüro Hydrotec Ingenieurgesellschaft für Wasser und Umwelt mbH beauftragt, sämtliche 
Berechnungen durchzuführen, insbesondere hinsichtlich der Folgen für die Unterlieger.  
 
Nach Vorlage der Projektberichte vom Planungsbüro Hydrotec Ingenieurgesellschaft für Wasser und 
Umwelt mbH wurde im Einvernehmen mit der Wasserrechtsbehörde und dem Gewässerplaner Herr 
Versemann, Büro für Ingenieurbiologie, auf die Bachverlegung und den Brückenneubau mit größerem 
Durchlass verzichtet. Damit werden sämtliche Unterlieger nicht gefährdet.  
 
Die Brücke soll am bisherigen Standort unverändert bleiben und somit im Bestand saniert werden. Die 
Brücke soll neu gegründet werden und eine neue Brückenplatte erhalten.  
 
Die Fischereibehörde wurde in das Verfahren mit einbezogen, so dass mit der Sanierung Ende Mai/Anfang 
Juni 2023 begonnen werden kann. Es ist mit einer Bauzeit von ca. 2-3 Wochen zu rechnen.  
 
Die betroffenen Bürger sind über die Maßnahme informiert – während der Baumaßnahme wird eine 
provisorische Behelfsbrücke unter Berücksichtigung der Vorgaben der Feuerwehr erstellt.  
 
Zur Ermittlung der erforderlichen Statik wurde das Büro Theobald + Partner Ingenieure mbB in 79199 
Kirchzarten beauftragt.  
 
Für die Sanierungsmaßnahme Domilishofbrücke wurden drei Firmen zur Abgabe von Angeboten 
aufgefordert. Drei Angebote wurden abgegeben.  
 



 
 
 
 
 
 
 
Nach Prüfung der Angebote ist die Firma Bernhard Sänger GmbH, Freiburg-Ebnet die günstigste Bieterin.  
Die Firma Sängerbau GmbH ist für zuverlässige und qualifizierte Arbeiten bei der Gemeinde Stegen 
bekannt.  
 
1. Bernhard Sänger GmbH, 79117 Freiburg         92.957,72 € 
2. Bieter             99.186,50 € 
3. Bieter            104.984,66 € 
 
Die entsprechenden finanziellen Mittel sind in Höhe von 95.000 € im Haushaltsplan 2023 berücksichtigt. 
 
   
 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Ortschaftsrat Eschbach/Bauausschuss empfiehlt/der Gemeinderat beschließt, die Sanierungsarbeiten 
der Domilishofbrücke an den günstigsten Bieter, Firma Bernhard Sänger GmbH, Freiburg-Ebnet zum 
Angebotspreis von 92.957,72 € zu vergeben.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Dokumea 657.17 
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Projekt-Nr. 22088
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Allgemein:
Schalung nach ZTV-ING, Teil 3, Abschnitt 2,
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Sichtflächenschalung gemäß ZTV-ING, Punkt 4.5.2

FT-Platten - Überbau:
Unterseite: glatte Sichtflächenschalung.
Seitenfläche bis UK Kappe: glatte Sichtflächenschal.
Anschlussflächen zu Ortbetonergänzung und Kappe:
Oberflächen rauh abschalen (z. B. mit Streckmetall).

Fertigteil Gesimskopf:
glatte Sichtflächenschalung

Maßstab :  1:25, 1:5

DIN EN

1992-2/NA

Tab.7.101DE

nach

DIN EN 1991-2 modifiziertes Lastmodell LM 1

für kommunale Brücken

Faller

Faller20.06.2022

16.03.2023

79199 Kirchzarten, Alte Säge 1

BERATENDE BAUINGENIEURE VBI

Fon / Fax 07661 / 3967-0 / 90
info.fr@t-p-ing.de

THEOBALD + PARTNER INGENIEURE mbB

-

-

-- - - - - -

entsprechend Was 7

Dicht 3, Dicht 9

4

Lokalverkehr

100,00 gon

ca. 1,17 m

4,50 m

33,25 m²

5,00 m

5,80 m

5,80m

--00 1

Abs 4

analog Gel 4 (ohne Seil)

Gel 14

VORABZUG
Entwässerung ist noch zu klären!

16.03.23 PfaffPlanung überarbeitet (Kappe + Gründung)

PfaffBeschriftung überarbeitet 27.03.23

H/B = 841 / 1189 (1.00m²) Allplan 2022


